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Ключови насоки за успешна подготовка на 
проект
• Описанието на проектната идея трябва да бъде достатъчно ясно, тъй като е от съществено значение за 

оценката на потенциала на проекта.

• Последователността от действия трябва да е логична и ясно свързана с описанието на проекта.

• Очаквани резултати и количествени оценки на въздействието на проектите (по време и след края на проекта).

• Дейностите/плановете за осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта са изключително важни! 

• Поглъщането и репликацията трябва да бъдат взети под внимание и свързаните с тях действия по проекта 
трябва да бъдат добре замислени.

• Ясно описание на бенефициента, участващ в конкретни дейности.



Ключови насоки за успешна подготовка на 
проект
• Ограничен брой на дейности до тези, които са от съществено значение за постигане на целите на проекта.

• Съгласуваност в описанието и резултатите в част Б и в работните пакети.

• Партньорска структура: потърсете взаимно допълване и следва да се избягва излишъка от експертен опит 
(трябва да бъдат включени ключови заинтересовани страни).

• Продължителността на проекта трябва да вземе предвид:

o Достатъчно време за събиране на информация за въздействието на проектните дейности.

o Закъснения при получаване на разрешителни и разрешения.

o Буфер за допускане на неочаквани събития.

• Уверете се, че отговаряте на изискванията за комуникация.

o Помислете за организиране на срещи и събития за създаване на контакти.



Силни и слаби страни при подготовката на пълно проектно 
предложение 

Силни страни - Добро проектиране

✅ Силен анализ на проблема, актуалното състояние и
предложеното решение (базова линия);

✅ Включени са ключови заинтересовани страни;

✅ Силна оценка на въздействието на предложените решения в
проектното предложение през целият му жизнен цикъл;

✅ Ясна стратегия за поддържане и умножаване на
въздействията от проекта;

Слаби страни - Общи проблеми 

❌ Непълна базова информация (защо, кой и как);

❌ Обосновката на проекта се определя по време на 
изпълнението му;

❌ Голям брой цели, които са широко обхватно разписани;

❌ Слабо партньорство (партньорите не допринасят с добри 
практики (know how) или бюджета им не е достатъчен; 

❌ Прекалено оптимистични/нереалистични или липса на 
количествено определяне на въздействията от реализацията на 
проекта; 

❌ Възпроизвеждането на резултатите е смесено със създаване 
на мрежи и разпространение на информацията; 

❌ Неясни планове за поддържане на проекта/резултатите след 
края на проекта



Основни 
предизвикателства 

•Съществува значителна
конкуренция за средствата по 
LIFE

•Нова ИТ среда и форми на 
кандидатстване

• Предложенията, които се провалят, 
са или лошо подготвени, или просто 
с ограничена амбиция или поемане
на риск

• Но: Ключът към успеха винаги е 
един и същ!



Проектен дизайн - I

• Описанието на базовата линия трябва да бъде достатъчно ясно, тъй като е от съществено значение 
за оценката на потенциала на проекта (AW1)

• Последователността от действия трябва да е логична и ясно свързана с описанието на проекта (AW1 
- AW2)

• Очакваните резултати и количествени оценки на въздействието на проектите (по време и след края 
на проекта) (AW3)



Проектен дизайн - II

• Дейности/планове за подсигуряване на устойчивост на резултатите от проекта са изключително важни! 
(AW3)

• Концепцията и репликацията трябва да бъдат взети под внимание и свързаните с тях действия по проекта 
трябва да бъдат добре замислени

• Ясно описание на бенефициента, участващ в конкретните действия



Проектен дизайн- III
• Ограничете броя на действията до тези, които са от съществено значение за постигане на целите на проекта

• Съгласуваност в описанието и резултатите в част Б и в работните пакети

• Партньорска структура: потърсете взаимно допълване и избягвайте излишъка от експертен опит (трябва да 
бъдат включени ключови заинтересовани страни)

• Продължителността на проекта трябва да буде взета предвид:

• Достатъчно време за събиране на информация за въздействието на проектните дейности

• Закъснения при получаване на разрешителни и разрешения

• Буфер за допускане на неочаквани събития

• Уверете се, че отговаряте на изискванията за комуникация

• Помислете за срещи в онлайн платформи и събития за обмен на опит, гледни точки и добри практики  



Работа с портала за кандидатстване
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Работа с портала за кандидатстване
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Благодаря Ви!


